附件1
广东省中央水利救灾资金专项转移支付

2023年度绩效自评报告

按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我省组织市、县（市、区）水行政主管部门和有关单位开展绩效自评工作。经对各单位报送的绩效自评材料进行审核、汇总，形成本报告，具体情况如下：
一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达水利救灾补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况

2023年汛期，我省暴雨、洪涝、台风多发频发，先后遭受30场强降雨袭击和6个台风登陆或影响，94条河流122个站点193站次发生超警以上洪水，罗定江历史罕见一年内两次发生超100年一遇洪水，九洲江、鉴江、小东江发生超50年一遇洪水，漠阳江、袂花江、梅江发生超20年一遇洪水，部分地区发生严重洪涝灾害。财政部、水利部高度重视我省水旱灾害防御工作，2023年累计下达我省中央水利救灾资金三批次共13720万元，支持我省开展水利工程设施水毁修复工作。我省上报备案该专项转移支付绩效目标共201处。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

我省在实施过程中绩效目标为：排查消除防洪安全隐患约束性任务27处，白蚁等害堤动物隐患整治约束性任务42处，水库（水电站）水毁修复约束性任务33处，堤防（护岸）水毁修复约束性任务84处，涵闸泵站水毁修复约束性任务7处，水文测报设施设备修复约束性任务8套。各地、各有关单位积极开展水利工程设施水毁修复工作，及时恢复工程防洪功能，最大限度降低人民财产损失。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金投入情况分析。

2023年中央水利救灾资金13720万元，按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2023〕13号）和《广东省水利救灾资金管理办法》（粤财农〔2023〕37号）等有关规定，省水利厅根据受灾地市实际水利工程直接经济损失情况，依据地区财力状况、水利工程设施直接经济损失系数、地区绩效情况等因素，以因素法进行测算，分配各地市水利救灾资金额度，并根据补助金额及各地市申报项目情况将水利救灾资金落实到具体水毁修复项目，经省财政厅审核后，下达给各市、县财政部门和资金使用单位。

2023年6月29日、8月12日、10月27日，省财政厅分别以粤财农〔2023〕80号文、粤财农〔2023〕113号文、粤财农〔2023〕153号文，将中央水利救灾资金分解到有关地市财政局及资金使用单位。其中：汕头市362万元、韶关市912万元、河源市749万元、梅州市1034万元、惠州市516万元、汕尾市791万元、江门市667万元、阳江市1085万元、湛江市1978万元、茂名市1816万元、肇庆市734万元、清远市788万元、潮州市686万元、揭阳市347万元、云浮市1045万元、省水文局清远水文分局122万元、省水文局韶关水文分局88万元。

全省各级水行政主管部门积极筹措资金。省水利厅主动对接省财政厅申请下达省级水利救灾资金共计6000万元；市、县水行政主管部门主动向当地政府报告，争取有关部门支持，加大水毁修复投入力度，同时统筹水利基建资金、财政资金、专项建设基金和各类优惠贷款，积极申报增发国债资金，努力拓宽水毁修复资金渠道，为及时修复水毁工程设施提供了有力保障。

2. 项目资金执行情况分析。

为加快推进水毁修复进度和水利救灾资金执行进度，我省采取调度、通报、实地督办等“线上线下”监督方式，强化水利救灾资金的执行管理。据统计，截至2024年3月20日，下达的中央水利救灾资金13720万元，已执行8395.85万元，执行率为61.19%。因中央水利救灾资金第十批（8000万元）为2023年10月27日下达，执行率偏低，且资金额度占中央资金总额58.3%，影响了整体执行进度。

（二）项目资金管理情况分析

在资金使用和管理过程中，我省严格按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2023〕13号）和《广东省水利救灾资金管理办法》（粤财农〔2023〕37号）等有关规定，加强和规范资金使用管理，确保资金专款专用；在分解下达资金时同步下达绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益；资金严格按国库集中支付管理或财政支农资金报账制规定进行拨付，未发现超范围、超标准的支出，以及违法违规行为。 

（三）总体绩效目标完成情况分析

在收到中央水利水利救灾资金后，省水利厅积极向省财政厅报送资金分配方案，将资金尽快下达到受灾地区和有关单位，有效推进水利工程设施水毁修复工作的开展，及时恢复工程防洪功能。截至目前，相关工作任务和绩效目标正稳步推进中，在经济、社会、生态、可持续性等方面效益发挥显著，为我省经济社会和谐稳定快速发展作出积极贡献。
（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。目前已完成排查消除防洪安全隐患23处，白蚁等害堤动物隐患整治41处，水库（水电站）水毁修复27处，堤防（护岸）水毁修复75处，涵闸泵站水毁修复7处，水文测报设施设备修复8套等约束性任务，共计181处（套）。

（2）质量指标。项目已验收168处（套）。

（3）时效指标。2023年中央水利救灾资金13720万元下达省级6个月预算已执行8395.85万元，执行率为61.19%，距离下达省级6个月预算执行率不低于80%的目标存在一定差距，主要原因为第十批中央水利救灾资金8000万元下达省级尚未达6个月，且该批次资金额度占比数大，安排项目多，对整体的执行进度造成一定影响。
2. 效益指标完成情况分析。

中央水利救灾资金的支持和项目的实施进一步完善了我省水旱灾害防御体系，提升了防汛抢险和减灾救灾能力，有效支撑了水旱灾害防御工作，为我省人民群众生命财产安全提供有力保障。该资金的使用达到预期目标，经济效益、社会效益和生态效益显著。 

经济效益。受灾市县的水毁水利工程设施得到进一步修复和加固。通过实施水毁水利工程修复，恢复水利工程的防洪功能，有效提高水利工程的防灾减灾能力，最大限度减少人民群众生命和财产损失，促进区域经济社会发展。

（2）社会效益。水利工程设施得到进一步完善，水旱灾害防御能力显著提升，同时确保了水利工程安全运行，保障区域内人民群众生活平稳。

（3）生态效益。水利工程设施修复后达到预期功能，促进地区生态和谐发展。

（4）可持续影响。水利工程设施和水文测报设施修复或处置后满足安全度汛要求，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
3. 满意度指标完成情况分析。

经调查资金使用单位对中央水利救灾资金的上级主管部门满意度和服务群众满意度调查显示，满意度均达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在资金下达后，我省采取定期跟踪、每月通报、实地督办等方式加快推进中央水利救灾资金的执行，但当前在时效指标上，中央资金总体执行率与下达省级6个月预算执行率不低于80%的目标存在一定差距，主要有以下两方面原因：一是中央水利救灾资金第十批（8000万元）为2023年10月24日下达，下达省级尚未达6个月，且资金额度占中央资金总额58.3%，目前该批资金执行率较低，影响了整体执行进度；二是部分水毁修复项目已完工，正办理验收和支付等相关手续，未形成实际支出。
下一步我省将继续督促有关市、县加快推进项目收尾工作，对已完工的项目，尽快落实资金的拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省将根据财政部、水利部的工作部署，按要求公开本次绩效目标自评结果，并视情况将绩效目标自评结果作为以后年度资金安排、分配的参考依据。

五、附件

中央对地方转移支付绩效自评表（中央水利救灾资金）。
